
	АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 10 


	Элементы
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Состав работ
	Объем работ
	Примерный период выполнения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	

	1. Фундаменты
	
	
	
	
	
	

	Отмостка
	м2
	127
	Требуется ремонт асфальтового покрытия отдельных мест
	38.1м2
	май
	

	2. Стены
	
	
	
	
	
	

	Наружные
	м2

	2869
	Требуется ремонт: косые трещины в кладке до окон первого этажа по всему периметру: инъецировать полимерцементным раствором
	11м
	июль
	

	3. Фасады
	
	
	
	
	
	

	Цоколь
	м2
	165
	Требуется ремонт штукатурки
Окраска 
	6м2
165м2
	май
	

	Крыльца
	шт.
	4
	Требуется ремонт ж/б. козырьков над входами -разрушение бетона сверху
	12м2
	июль
	

	4. Водоотводящие устройства
	
	
	Организованный водосток
	
	
	

	Наружные водостоки
	м
	160
	Требуется ремонт: у водосточных труб нижнее колено короткое, в результате чего происходит замачивание цоколя;
У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам наблюдается расхождение элементов, в результате чего происходит замачивание стен.
	8 стояков
172.8м

	июль
	

	5.Окна и двери
	
	
	
	
	
	

	Рамы, оконные откосы
	м2
	27
	Требуется остекление
	13.5м2
	май
	

	6.Лестницы и коридоры
	
	
	
	
	
	

	Стены
	м2
	1038
	Требуется косметический ремонт подъезда №2:
Масляная окраска 
Побелка стен

	155.7м2
103.8м2

	май
	

	7.Элементы благоустройства
	
	
	
	
	
	

	Малые формы
	шт.
	1
	Установка перекладины для чистки ковров
	1шт.
	май
	

	Контейнерные площадки
	м2
	27
	побелка
	27м2
	апрель
	

	Мусорные контейнера
	м2
	16
	покраска
	16м2
	апрель
	

	8.Центральное отопление
	
	
	
	
	
	

	Грязевики
	шт.
	1
	Установка 
	1шт.
	август
	

	Задвижки
	шт.
	7
	Ревизия
	7шт.
	август
	

	Контрольно-измерительные приборы
	шт.
	4
	Поверка манометров и термометров
	4шт.
	июнь
	

	 8.Водопровод
	
	
	
	
	
	

	Задвижки
	шт.
	1
	Ревизия
	1шт.
	сентябрь
	

	Вентили латунные
	шт.
	70
	Ревизия 
	12шт.
	сентябрь
	

	Контрольно-измерительные приборы
	шт.
	1
	Поверка манометра и установка
	1шт
	май
	

	9.Электрооборудование
	
	
	
	
	
	

	Электрощиты
	шт.
	20
	Замена автоматических выключателей при необходимости
Установка замков
	20шт.
	ноябрь
	

	10.Освещение внутреннее
	
	
	
	
	
	

	Патроны 
	шт.
	20
	Замена патронов 14
	20шт.
	ноябрь
	


28

