
	АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 8 

	Элементы
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Состав работ
	Объем работ
	Примерный период выполнения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	

	1. Фундаменты
	
	
	
	
	
	

	Отмостка
	м2
	130
	Требуется ремонт: разрушение асфальтового покрытия и щебеночного основания отдельных мест
	20м2
	май -июнь
	

	2. Стены
	
	
	
	
	
	

	Наружные
	м2

	2688
	Требуется ремонт: косые трещины в кладке до окон первого этажа по всему периметру - инъецировать полимерцементным раствором
	22м
	май -июнь
	

	3. Фасады
	
	
	
	
	
	

	Цоколь
	м2
	207
	Требуется ремонт штукатурки отдельными местами
Окраска поверхности
	8м2
207м2
	май -июнь
	

	4. Водоотводящие устройства
	
	
	
	
	
	

	Наружные водостоки
	м
	160
	Требуется ремонт: у водосточных труб нижнее колено короткое, в результате чего происходит замачивание цоколя;
У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам деформированы элементы, в результате чего происходит замачивание стен.
	8стояков
172.1м
	сентябрь
	

	5.Вентиляция и дымоходы
	
	
	
	
	
	

	Дымоходы 
	шт.
	8
	Ремонт штукатурки отдельными местами
	12м2
	март
	

	6.Окна и двери
	
	
	
	
	
	

	Рамы, оконные откосы
	м2
	27
	 Требуется остекление 
	13.5
	сентябрь
	

	7.Лестницы и коридоры
	
	
	
	
	
	

	Тамбура
	шт.
	4
	Требуется ремонт пола: неровный, в результате осадки грунта 

	8.8м2
	май
	

	Стены
	м2
	772
	Требуется косметический ремонт подъезда №4:
Масляная окраска
Побелка 
	116м2
77м2
	май
	

	Потолок
	м2
	242
	Побелка 
	61м2
	май
	

	8.Центральное отопление
	
	
	
	
	
	

	Краны
	
	
	Замена на стояках кранов диаметром 20мм
Тоже, диаметром 15мм
Тоже, в узле управлениядиаметром20мм
	20шт.
14шт.
6шт.
	июнь
	

	Грязевики
	шт.
	2
	Чистка 
	2шт.
	май
	

	Задвижки
	шт.
	5
	Ревизия
	
	май
	

	Стояки
	шт.
	6
	Замена трубы на 25 п/п
	6шт.
	июнь
	

	Контрольно-измерительные приборы
	шт.
	4
	Поверка манометров и термометров
	4шт.
	май
	

	9.Водопровод
	
	
	
	
	
	

	Задвижки
	шт.
	3
	Ревизия
	3шт.
	сентябрь 
	

	Вентили латунные
	шт.
	70
	Ревизия 
	10шт.
	сентябрь
	

	Вентили в подвалах
	шт.
	12
	Ревизия 
	12шт.
	сентябрь
	

	Контрольно-измерительные приборы
	шт.
	1
	Поверка, установка манометра
	1шт.
	май
	

	10.Электрооборудование
	
	
	
	
	
	

	Силовые щиты
	шт.
	1
	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости 
	1шт.
	сентябрь
	

	11.Освещение внутреннее
	
	
	
	
	
	

	Патроны 
	шт.
	20
	Замена патронов 14оп
	10шт.
	сентябрь
	

	12.Остекление в МОП
	м2
	27
	Требуется остекление
	13.5
	май
	

	13.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры
	м2
м2
	27
16
	Требуется побелка
Требуется окраска
	27м2
16м2
	апрель

апрель
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