

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

\_\_\_\_\_ Г.А. Ткачев

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.**

**АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная дом 3**

№ п/п	Наименование работ/услуг	единицы измерений	объем	материалы		Примерные период выполнения	Примечания
				наименование	объем		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Фундаменты</b>							
1.1.	Разборка кирпичной кладки приямков	м <sup>3</sup>	1,1			апрель	
1.2.	Заделка кирпичом продухов в подвальном помещении	м <sup>2</sup>	3,7	Раствор Кирпич силикатный	0,1 м <sup>3</sup> 96 шт	апрель апрель	
1.3.	Щебеночная подготовка под отмостку толщиной 100 мм	м <sup>2</sup>	6	щебень	0,7 м <sup>3</sup>	май	
1.4.	Бетонная отмостка толщиной 50 мм.	м <sup>2</sup>	6	бетон	0,3 м <sup>3</sup>	май	
<b>2. Стены и фасады</b>							
2.1.	Масляная окраска газовых труб на фасаде	м <sup>2</sup>	7,7	Эмаль желтая	1,5 кг	июль	
2.2.							
<b>3. Перекрытия</b>							
3.1.							
3.2.							
<b>4. Крыши</b>							
4.1.	Ремонт мягкой рулонной кровли отдельными местами	м <sup>2</sup>	15	Битум линохром	3 кг 17 м <sup>2</sup>	сентябрь	
<b>5. Оконные и дверные заполнения</b>							
5.1.							
<b>6. Балконы, крыльца, зонты-козырьки</b>							
6.1.	Устройство металлических отливов под лоджиями	м/п	17,5	Лист оцинкованный	4,5 м <sup>2</sup>	сентябрь	
6.2.	Покрытие ж/б плит лоджий линохромом в один слой	м <sup>2</sup>	12,5	Линохром битум	14,5 м <sup>2</sup> 3,0 кг	сентябрь	

<b>7. Печи</b>						
7.1.						
<b>8. Внутренняя отделка</b>						
8.1.						
<b>9. Центральное отопление</b>						
9.1.	Замена кранов на стояках отопления	шт	13	Кран шаровый БЗ д.15 Кран шаровый БЗ д.40	11 шт. 2 шт.	май
9.2.	Промывка загрязненного радиатора отопления кВ 1	шт	1			
<b>10. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение</b>						
10.1.						
<b>11. Электроснабжение и электротехнические устройства</b>						
11.1.	Установка запорного устройства на электрощиты в подъездах	шт	6			октябрь
11.2.	Установка светильников дневного света в тамбурах	шт	6	Светильник ЛПО	6 шт	октябрь
11.3.	Установка фотореле в подъездах	шт	2	Фотореле	2 шт	октябрь
11.4.						октябрь
<b>12. Вентиляция</b>						
12.1.						
<b>13. Внешнее благоустройство, придомовая территория</b>						
13.1.	Изготовление и установка скамеек около подъездов	шт	1	Доска т. 50	0,06 м <sup>3</sup>	июнь
<b>14. Прочее</b>						
14.1.						

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

\_\_\_\_\_

М.Н. Тимошенкова